Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo
Cislo smlouvy dodavatele; $24-035-011
Na provedeni dila - stavebni prace na stavbé, prodlouZeni terminu vystavby
,ProdlouZeni splaskove kanalizace Poli¢n - Chrastalov I
UzavFena podle z. ¢. 89/2012 Sh. obéansky zakonik (déle jen ,02)*, z. ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych
zakézek (dale jen ,ZZVZ")

Clanek 1.
Smluvni strany

Objednatel Obec Poli¢na

Sidlo: Poli¢na 144, 757 01

Zastoupena: Vojtéchem Bacou, starostou obce
ICO: 01265741

Za objednatele opravnén jednat a podepisovat;

Ve vécech smluvnich: Vojtéch Bata, starosta obce, tel. 731 525 210

Ve vécech technickych Vojtéch Baca, starosta obce, tel. 731 525 210
Zhotovitel SWIETELSKY stavebnis.r.o.

Odstépny zaved: SWIETELSKY stavebni s.r.o. odstépny zavod Dopravni stavby MORAVA
Sidlo: Jahodova 60, 620 00 Brno

Zastoupeny: Bc. Vladimirem Lesovskym, vedouci odstépného zavodu
ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Obchodni rejstrik: Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, viozka 8032
Bankovni spojeni: CSOB, &.u. 212269343/0300

Telefon: +420 571 752 031

Za zhotovitele opravnéni jednat a podepisovat; At it
Ve vécech smiuvnich Petr Hradil, feditel oblasti Zlin

Martin Kopal, vedouci oddéleni pfipravy

na zakladé povéfeni
Ve vécech technickych Tomés Jufica, stavbyvedouci, tel: +420 606 083 996,

e-mail: tjurica@swietelsky.cz,

Clének I.
Uvodni ujednani a ticel dodatku

2. Smiuvni strany spolu dne 20.3. 2023 uzavfely smlouvu o dilo, jejimZ pfedmétem je mj. z4vazek zhotovitele provést
dilo ,Prodlouzeni splaskové kanalizace Poliéné — Chiastalov II* (dale jen ,Smiouva’), a to v ramei vefejné zakazky
wProdlouzeni splaskove kanalizace Poliéné — Chiéstalov II* (dale jen ,Vefejna zakézka').

2.2 Pfi realizaci stavby bylo zjisténo, Ze pro dokonéeni stavby je tfeba prodiouZit termin pro dokonéeni stavby.
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3. Terniny plnéni pfi podpisu smlouvy

3.1 Sjednavaji se nasledujici zavazné terminy:

Piedani staveniste: po podpisu smlouvy
Zahajeni praci 3.4.2023

Ukonéeni praci 31.5.2023

Pledani dila: do 14 dn od ukonéeni praci.

4. Terniny plnéni dodatku ¢.1
4.1 Sjednavaji se nésledujici zavazné terminy:

Ukonéeni praci 14.7.2023
Predani dila: do 14 dnil od ukonceni praci,

Clanek Ill.
Zavéretna ustanoveni

4.1 Tento dodatek &. 1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

4.2 Ob& smluvni strany prohlasuii, Ze tento dodatek ¢. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vile.
Smluwni strany povazuji tento dodatek &. 1 za ujednani v souladu s dobrymi mravy a pravidly poctivého
obchadniho styku, a shodné prohlasuji, Ze tento dodatek &. 1 nebyl uzavien v tisni nebo jednostranné
nevyhodnych podminek.

4.3 Smiuvni strany na dikaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku €. 1 pfipojuji své podpisy.
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