

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.5.2026

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:
se sídlem
zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

Obec Poličná
Poličná 144, 757 01
Vojtěchem Bačou, starostou
01265741
CZ01265741
Česká spořitelna, a. s.
3223749389/0800

a

Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Blitztech s.r.o.
V Zálomu 2898/4, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Patrik Vandelt
09903771
CZ09903771
[REDACTED]

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 11.5.2026 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) pro zakázku s názvem „**Prodloužení splaškové kanalizace Štěpnice (Prodloužení stoky-Poličná.**“

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy s názvem „Předmět smlouvy“, a to o vzniklé vícepráce a méněpráce uvedené a oceněné v *Příloze č. 1. – Změnovém listu.*

Cena méněprací činí částku ve výši: 35.620,-Kč bez DPH
Cena víceprací činí částku ve výši: 35.000,-Kč bez DPH

V návaznosti na tuto skutečnost se celková cena díla uvedená v čl. IV Smlouvy s názvem „Cena díla a platební podmínky“ mění snížením o částku 620,-Kč bez DPH, a to tímto způsobem:

Celková cena díla (po odpočtu méněprací) činí částku ve výši: 2 145 475, 53 Kč bez DPH

III. Další ustanovení

1. Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Rada obce Poličná uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 26.8.2026, usnesením č. R/77/2026/8. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).

3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Příloha č. 1: Změnový list


V Poličné dne 27.8.2026

Za objednatele:


OBEC POLIČNÁ
Poličná 144
Poličná 757 01
IČ: 01265741
DIČ: CZ01265741 (6)

Obec Poličná
Vojtěch Bača, starosta

Za zhotovitele:


BLITZTECH s.r.o.
IČ: 28884161 DIČ: CZ28884161

Blitztech, s.r.o.
Patrik Vandelt - jednatel

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód:
Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace Štěpnice

Místo: Datum: 13.08.2026

Objednatel: IČ: 00000000

Zhotovitel: IČ: 00000000

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	IMPORT_1	VZ742031-priloha-c.-4.slepy-polozkovy-rozpocet	2 146 095,53	-620,00	-0,03%	2 145 475,53			
O	1	VĚTEV A	999 356,18						
O	2	VĚTEV B	1 146 739,35	-620,00	-0,03%	1 146 119,35			
Zl	1	Zmenovy list		-620,00	-0,03%	-620,00			

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace Štěpnice
Změnový list: 1 - Zmenovy list

Místo:

Datum: 13.08.2026

Objednatel:


Č.
DIČ

Zhotovitel:

Č.
DIČ

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT_1 VZ742031-příloha-c.-4-slepy-polozkovy-rozpocet							
O 2 VĚTEVI B							
ZL 1 Zmenovy list							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
							-620,00
							-35 620,00
7	K	141721219	Rižený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	6,000	5 900,00	35 400,00
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							
							-71 020,00
1	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-2,000	11 000,00	-22 000,00
2	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	-2,000	11 800,00	-23 600,00
3	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	-2,000	2 580,00	-5 160,00
4	M	59224597	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly	kus	-2,000	3 440,00	-6 880,00
5	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	2 030,00	-4 060,00
6	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-2,000	4 660,00	-9 320,00
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubí							
							35 000,00
8	M	14011113	trubka ocelová svařovaná jakost 11 353 378x12,0mm	m	7,000	5 000,00	35 000,00

Zhotovitel: 
Datum a podpis: 13.8.2026

Objednatel: OBEC POLIČNÁ
Poličná 144

Datum a podpis: