
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:
se sídlem:

zastoupená:
IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Obec Poličná

Poličná 144, 757 01

Vojtěchem Bačou, starostou
01265741
CZ01265741

Zhotovitel : Ondrejka, s.r.o.
Poličná 400, 757 01

Karel Ondrejka, jednatel
040 25 881
CZ04025881

sídlo:

zastoupený:
IČO:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 25.8.2025 Smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva“), pro zakázku s názvem „Oprava dešťové kanalizace Štěpnice v obci Poličná’' a to v
rozsahu projektové a technické dokumentace zpracované Ing. Ivo Hradilem – Vodoprojekt, IČO
61595888, Kálalova 995, 757 01 Valašské Meziříčí a v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr (dále jen položkový rozpočet).
Vzhledem k nesrovnalostem v projektové dokumentaci k tomuto dílu a následným nepříznivým
klimatickým podmínkám smluvní strany prohlašují, že nebylo možné dokončit zakázku
v požadovaném termínu do konce roku 31.12.2025.

1.

2.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna článku III. Smlouvy s názvem „Lhůty a místo plnění“, a
to tímto způsobem:
Termín dokončení a předání díla se tímto dodatkem prodlužuje do 31. 5. 2026.

III. Další ustanovení
Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Rada obce Poličná uzavření tohoto dodatku schválila dne 30.12.2025, usnesením č. R/65/2025/9.
Tento Dodatek č.2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů (941).
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
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Obec Poličná

Vojtěch Bača, starosta

Ondrejka s.r.o.
Karel Ondrejka, jednatel


