
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2.2.2026
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami

Ok)jednatelem:
se sídlem

zastoupena:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
ČÍslo ÚČtu:

(dále jen "objednatel")

Obec Poličná

Poličná 144, 757 01
Vojtěchem Bačou, starostou
01265741

CZO 1265741

Česká spořitelna, a. s.
3223749389/0800
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a

Zhotovitel :
sídlo:

korespondenční adresa :
zastoupený:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
na základe pověření
48035599

CZ48035599
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 2.2.2026 Smlouvu o dílo, č. SOD zhotovitele:

S27-035-0011, (dále jen „Smlouva“) pro zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace „na Bojkov“
v obci Poličná.“

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna rozsahu díla specifikovaného v ČI. 11. Smlouvy s názvem
„Předmět smlouvy", a to zúžením díla o méněpráce uvedené a oceněné v Příloze č. 1. tohoto
Dodatku č. 1 (dále jen „méně práce").

Cena méněprací činí částku ve výši: 50.961, 24 KČ
10 701, 86 KČ
61 663, 10 KČ

bez DPH (viz Příloha č. 1)
21 % DPH
cena včetně DPH

V návaznosti na tuto skutečnost se celková cena díla uvedená v ČI. IV Smlouvy s názvem „Cena díla
a platební podmínky" mění snížením o částku za méněpráce, a to tímto způsobem:

Celková cena díla (po odpočtu méněpracO činí částku ve výši:
1 218 996,07 KČ cena bez DPH

255 989,18 KČ 21 % DPH
1 474 985,25 KČ cena včetně DPH

1



III. Další ustanovení

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Rada obce Poličná uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 15.6.2026, usnesením č.
R/74/2026/2. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a je
vyhotoven ve dvou stejnopisech.

1.

2.

3.

Příloha č. 1: Oceněný soupis méněpraci

V Poličné dne 15.6.2026

Za objednatele:

Q8 EC POLIČNÁ
Poličná 144

Poličná 757 01

Za zho

BMWÉr.o
Bud

}8035599

SWIETELSKY stavební s.r.oObec Poličná

Vojtěch Bača, starosta Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy



KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Rekonstrukce komunikace "na Bojkov " v obci Poličná - méně práce

Kso:
Místo: Poličná

cc-cz:
Datum: 28.05.2026

Zadavatel:
Obec Poličná

IČ:

DIČ,

IC,

DIČ:

IČ,

DIČ

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r,o.

48035599
CZ48035599

Proiektant:
Stavenik Petr

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ

DIČ,

Poznámka

Cena bez DPH 50 961,24

DPH základní

snÍŽená

Základ daně
50 961,24

0.00

Sazba daně
21 ,00%
12,00./,

Výše daně
10 701.86

0.00

1 Cena s DPH
L

v CZK 61 663,10



SOUPIS PRACI
Stavba:

Rekonstrukce komunikace "na Bojkov '' v obci Poličná - méně práce

Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Poličná Datum: 28.05.2026

Projektant: Staveník Petr
Zpracovatel: Fajfrová Irena

Obec Poličná
SWIETELSKy stavební s.r.a.

[PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 961,24

50 961,24D HSV Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a Dráce. bourání
3

ttonu š 20(}mmZ

50 961,24

7 371 ,60

7 385.67

1 52,40

820,63

4 689.33

22 1 K 1935923216 Osazeni vpusti pro žlab betonový nebo
polymerbetonavý s krycim roštem šířky do 200 mm

23 tM 59223076
vpusť odtoková polyrnerbetanová s
těsněním a můstkovým litinovým roštem pro
horizontální připojení potrubí 500x200x600

42 203.97


